

ПРАВИТЕЛЬСТВО НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРОТОКОЛ

заседания регионального Проектного комитета областных исполнительных органов государственной власти Новосибирской области, государственных органов Новосибирской области

24.11.2021

г. Новосибирск

Председатель Знатков В.М. – первый заместитель Председателя Правительства Новосибирской области.

Члены Проектного комитета: Бахарева Е.В., Гончаров А.А., Голубенко В.Ю., Кириенкова Т.М., Колмаков А.В., Колупаев А.В., Костылевский А.В., Кузнецова А.С., Лещенко Е.М., Решетников Л.Н., Шилохвостов Р.Г., Ярославцева Н.В.

Присутствовали: Архипов Д.Н., Ахапов С.А., Жучков П.А., Теленчинов Р.А., Федорчук С.В., Шибаета С.С., Шрейдер В.В., представители муниципальных районов и городских округов Новосибирской области

1. О прогнозе кассового исполнения региональных проектов Новосибирской области на 01.12.2021 года.

СЛУШАЛИ:

Решетников Л.Н. – министр экономического развития Новосибирской области.

ВЫСТУПИЛИ: Ярославцева Н.В., Колмаков А.В., Жучков П.А., Федорчук С.В., Архипов Д.Н., Колупаев А.В., Бахарева Е.В., Ахапов С.А., Костылевский А.В.

РЕШЕНИЕ:

1.1. Министерству строительства Новосибирской области (Колмакову А.В.), министерству культуры Новосибирской области (Ярославцевой Н.В.) предоставить в министерство экономического развития Новосибирской области информацию о вводе здания дома культуры в поселке Мирный Тогучинского района и его кассовом исполнении в срок не позднее 25.11.2021.

1.2. Министерству строительства Новосибирской области (Колмакову А.В.), министерству культуры Новосибирской области (Ярославцевой Н.В.), мэрии города Новосибирска (Локтю А.Е.) предоставить в министерство экономического развития Новосибирской области информацию о вводе здания театра им. Афанасьева и его кассовом исполнении в срок не позднее 26.11.2021.

1.3. Министерству цифрового развития и связи Новосибирской области (Цукарю С.С.) предоставить в министерство экономического развития Новосибирской области информацию по причинам отставания прогнозного уровня

кассового исполнения мероприятий региональных проектов «Информационная инфраструктура», «Цифровое государственное управление» и «Цифровой контур здравоохранения», а также мерах, предпринимаемых для достижения заявленного уровня в соответствии с приложением № 2 к настоящему протоколу в соответствии с приложением № 2 к настоящему протоколу не позднее 26.11.2021.

1.4. Министерству образования Новосибирской области (Федорчуку С.В.), министерству строительства Новосибирской области (Колмакову А.В.), мэрии города Новосибирска (Локтю А.Е.) предоставить в министерство экономического развития Новосибирской области информацию о вводе школы по улице Детский проезд г. Новосибирска и его кассовом исполнении в срок не позднее 26.11.2021.

1.5. Министерству образования Новосибирской области (Федорчуку С.В.) предоставить в министерство экономического развития Новосибирской области информацию по причинам отставания прогнозного уровня кассового исполнения, а также мерах, предпринимаемых для достижения заявленного уровня в соответствии с приложением № 2 к настоящему протоколу не позднее 26.11.2021.

1.6. Министерству жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области (Архипов Д.Н.) предоставить в министерство экономического развития Новосибирской области информацию по прогнозным срокам реконструкции водозабора р.п. Маслянино и строительства водозаборных скважин и станции водоподготовки в г. Карасуке, а также уровне кассового исполнения, не позднее 26.11.2021.

1.7. Министерству строительства Новосибирской области (Колмакову А.В.), министерству жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области (Архипов Д.Н.) предоставить в министерство экономического развития Новосибирской области информацию о вводе школы по улице Михаила Немыткина г. Новосибирска и его кассовом исполнении в срок не позднее 26.11.2021.

1.8. Министерству промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области (Гончарову А.А.) предоставить в министерство экономического развития Новосибирской области информацию по причинам отставания прогнозного уровня кассового исполнения, а также мерах, предпринимаемых для достижения заявленного уровня в соответствии с приложением № 2 к настоящему протоколу не позднее 26.11.2021.

1.9. Министерству здравоохранения Новосибирской области (Хальзову К.В.) предоставить в министерство экономического развития Новосибирской области информацию по причинам отставания прогнозного уровня кассового исполнения, а также мерах, предпринимаемых для достижения заявленного уровня в соответствии с приложением № 2 к настоящему протоколу не позднее 26.11.2021.

1.10. Министерству строительства Новосибирской области (Колмакову А.В.), министерству здравоохранения Новосибирской области (Хальзову К.В.) предоставить в министерство экономического развития Новосибирской области информацию о вводе фельдшерско-акушерских пунктов, а также уровне кассового исполнения, в срок не позднее 26.11.2021.

1.11. Министерству строительства Новосибирской области (Колмакову А.В.), министерству труда и социального развития Новосибирской области (Бахаревой Е.В.), мэрии города Новосибирска (Локтю А.Е.) предоставить в министерство экономического развития Новосибирской области информацию по детским садам в р.п. Чаны, г. Тогучин, ул. Виктора Шевелева г. Новосибирска и ул. 9

Ноября г. Новосибирска, а также уровне кассового исполнения, в срок не позднее 26.11.2021.

1.12. Министерству строительства Новосибирской области (Колмакову А.В.), министерству физической культуры и спорта Новосибирской области (Ахапову С.А.), мэрии города Новосибирска (Локтю А.Е.) предоставить в министерство экономического развития Новосибирской области информацию о вводе бассейна по ул. Воинской в г. Новосибирске и его кассовом исполнении в срок не позднее 26.11.2021.

1.13. Министерству транспорта и дорожного хозяйства (Костылевскому А.В.) предоставить в министерство экономического развития Новосибирской области информацию по причинам отставания прогнозного уровня кассового исполнения, а также мерах, предпринимаемых для достижения заявленного уровня в соответствии с приложением № 2 к настоящему протоколу не позднее 26.11.2021.

1.14. Министерству строительства Новосибирской области (Колмакову А.В.), министерству транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области (Костылевскому А.В.) предоставить в министерство экономического развития Новосибирской области информацию по строительству автомобильной дороги от пляжа "Наутилус" вдоль территории многофункциональной ледовой арены, а также уровне кассового исполнения, в срок не позднее 26.11.2021.

2. О готовности объектов, строящихся в рамках национальных проектов на территории муниципальных образований Новосибирской области.

СЛУШАЛИ:

Колмаков А.В. – заместитель министра строительства Новосибирской области.

ВЫСТУПИЛИ: Знатков В.М., Решетников Л.Н., Федорчук С.В., Архипов Д.Н., Ярославцева Н.В.

РЕШЕНИЕ:

2.1. Руководителям региональных проектов:

- принять меры по эффективному завершению текущего финансового года и максимально полному освоению выделенных средств на реализацию проектов;
- незамедлительно информировать министерство экономического развития Новосибирской области о любых проблемах, возникающих при реализации региональных проектов.

2.2. Руководителям региональных проектов предоставить в министерство экономического развития Новосибирской области уточненную информацию в части соотношения объемов законтрактованных и незаконтрактованных мероприятий и объектов региональных проектов Новосибирской области 2022 года в соответствии с запросом от 15.11.2021 № 3801-19/8-Вн, в срок до 29.11.2021.

3. О снижении показателей по имущественной поддержке в паспортах региональных проектов «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» и «Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами».

СЛУШАЛИ:

Гончаров А.А. – министр промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области.

ВЫСТУПИЛИ: Знатков В.М., Решетников Л.Н.

РЕШЕНИЕ:

3.1. Утвердить запрос на изменение паспорта регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» I5-71-2021/009.

3.2. Утвердить запрос на изменение паспорта регионального проекта «Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами» I2-54-2021/003.

3.3. Региональному проектному офису обеспечить утверждение запросов I5-71-2021/009 и I2-54-2021/003 в ГИИС «Электронный бюджет».

Первый заместитель Председателя
Правительства Новосибирской области

В.М. Знатков

Секретарь регионального
Проектного комитета

А.С. Кузнецова