

ПРАВИТЕЛЬСТВО НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРОТОКОЛ

заседания регионального Проектного комитета областных исполнительных органов государственной власти Новосибирской области, государственных органов Новосибирской области

18.04.2024

г. Новосибирск

Председатель Знатков В.М. – первый заместитель Председателя Правительства Новосибирской области.

Члены Проектного комитета: Голубенко В.Ю., Деркач Т.Н., Колмаков А.В., Мануйлова И.В., Решетников Л.Н., Теленчинов Р.А., Шилохвостов Р.Г.

Присутствовали: Ашифин К.А., Белугина Е.В., Васильев В.В., Глебов С.Н., Гончаров А.А., Деев В.Г., Колупаев А.В., Миллер И.В., Москалева Е.М., Намжилов Ц.Ц., Петров Д.Ф., Савостьянов Ю.И., Цукарь С.С., Шинделов А.В.

1. Об исполнении помесячного кассового плана реализации национальных проектов на территории Новосибирской области.

СЛУШАЛИ: Решетников Л.Н., министр экономического развития Новосибирской области.

ВЫСТУПИЛИ: Знатков В.М., Цукарь С.С., Савостьянов Ю.И., Глебов С.Н., Колупаев А.В., Москалева Е.М., Колмаков А.В.

РЕШЕНИЕ:

1.1. Министерству образования Новосибирской области (Жафяровой М.Н.) предоставить в адрес регионального проектного офиса пообъектный кассовый план по школам, реализуемых в рамках концессионных соглашений (школы по ул. Николая Сотникова, ул. Спортивной, ул. Виктора Шевелева, ул. Пролетарской, ул. Татьяны Снежиной и ул. Большой).

Срок: не позднее 24 апреля 2024 года.

1.2. Министерству жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области (Назарову Е.Г.) предоставить в адрес регионального проектного офиса план кассового исполнения по региональным проектам «Формирование комфортной городской среды» и «Чистая вода» с учетом планирования 100% кассового исполнения по указанным проектам не позднее 1 ноября и 1 декабря 2024 года соответственно.

Срок: не позднее 24 апреля 2024 года.

1.3. Министерству здравоохранения Новосибирской области (Хальзову К.В.) предоставить в адрес регионального проектного офиса

актуализированный прогноз кассового исполнения с детализацией по учреждениям и контрактам.

Срок: не позднее 24 апреля 2024 года.

1.4. Руководителям региональных проектов Новосибирской области провести анализ детализированных по учреждениям и контрактам прогнозов кассового исполнения с утвержденными в ГИИС «Электронный бюджет» ежемесячными планами достижений показателей и финансового обеспечения региональных проектов и предоставить результаты анализа в адрес регионального проектного офиса.

Срок: не позднее 24 апреля 2024 года.

1.5. Министерству строительства Новосибирской области (Колмакову А.В.) и министерству образования Новосибирской области (Жафяровой М.Н.) предоставить в адрес регионального проектного офиса актуализированный прогноз кассового исполнения с детализацией освоения средств при строительстве детских садов в рамках регионального проекта «Содействие занятости населения».

Срок: не позднее 24 апреля 2024 года.

1.6. Министерству строительства Новосибирской области (Колмакову А.В.) и министерству физической культуры и спорта Новосибирской области (Ахапову С.А.) предоставить в адрес регионального проектного офиса актуализированный прогноз кассового исполнения с детализацией освоения средств по мероприятию «Строительство и реконструкция объектов спортивной инфраструктуры региональной собственности для занятий физической культурой и спортом» в рамках регионального проекта «Спорт – норма жизни».

Срок: не позднее 31 мая 2024 года.

1.7. Министерству природных ресурсов и экологии Новосибирской области (Шестернину Е.А.) предоставить в адрес регионального проектного офиса прогноз кассового исполнения, синхронизированный с ежемесячными планами достижений показателей и финансового обеспечения регионального проекта «Стимулирование спроса на отечественные беспилотные авиационные системы».

Срок: не позднее 31 мая 2024 года.

2. О брендировании объектов, создаваемых в рамках реализации национальных проектов на территории Новосибирской области.

СЛУШАЛИ: Решетников Л.Н., министр экономического развития Новосибирской области.

ВЫСТУПИЛИ: Знатков В.М., Колмаков А.В., Деев В.Г., Колупаев А.В., Ашифин К.А., Деркач Т.Н.

РЕШЕНИЕ:

2.1. Руководителям региональных проектов Новосибирской области обеспечить 100% брендирование готовых объектов, создаваемых в рамках реализации национальных проектов на территории Новосибирской области в части наличия имиджевого брендирования интерьера и экстерьера, а также размещения QR-кодов (для социально значимых объектов) в соответствии с Регламентами АНО «Национальные приоритеты».

Срок: не позднее 2 мая 2024 года.

2.2. Министерству строительства Новосибирской области (Колмакову А.В.) и ГКУ НСО «Управление капитального строительства» (Ашифину К.А) обеспечить 100% брендрование строящихся объектов, создаваемых в рамках реализации национальных проектов на территории Новосибирской области в части наличия имиджевого брендрования интерьера и экстерьера, а также размещения QR-кодов (для социально значимых объектов) в соответствии с Регламентами АНО «Национальные приоритеты».

2.3. Руководителям региональных проектов Новосибирской области своевременно актуализировать данные в ГИС «Единое хранилище данных Минэкономразвития России» (ГИС «Экономика») в части готовности ОКС и плановых дат ввода в эксплуатацию и сообщать в региональный проектный офис.

Срок: ежемесячно не позднее 3-го рабочего дня месяца.

3. О реализации ведомственных и иных региональных проектов Новосибирской области.

СЛУШАЛИ: Решетников Л.Н., министр экономического развития Новосибирской области.

ВЫСТУПИЛИ: Знатков В.М., Савостьянов Ю.И

РЕШЕНИЕ:

3.1. Руководителям ведомственных и иных региональных проектов Новосибирской области обеспечить формирование отчетов о реализации ведомственных и иных региональных проектов Новосибирской области в ГИИС «Электронный бюджет» в сроки, установленные пунктом 9 Регламента проектной деятельности областных исполнительных органов Новосибирской области, государственных органов Новосибирской области, утвержденного постановлением Правительства Новосибирской области от 23.10.2017 № 392-п.

Срок: ежемесячно не позднее 4-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным.

3.2. Руководителям ведомственных и иных региональных проектов Новосибирской области (список в приложении) завершить формирование отсутствующих отчетов в ГИИС «Электронный бюджет».

Срок: не позднее 25 апреля 2024 года.

Первый заместитель Председателя
Правительства Новосибирской области

В.М. Знатков

Секретарь регионального
Проектного комитета

Ц.Ц. Намжилов

| № п/п | Наименование | Наличие сформированного отчета (проект, на согласовании, утвержденный) да/нет | | | Орган, ответственный за реализацию |
|----------|--|---|---------|------|------------------------------------|
| | | Январь | Февраль | Март | |
| | Региональные (иные) | | | | |
| 1 | Бизнес-спринт (Я выбираю спорт) | Да | Да | Да | Минспорт НСО |
| 2 | Спортивная инфраструктура | Нет | Нет | Нет | Минспорт НСО |
| 3 | Агротуризм | Да | Да | Да | Минсельхоз НСО |
| 4 | Поддержка развития территорий с высокой концентрацией научно-технического потенциала, включая наукограды РФ | Нет | Нет | Нет | Миннауки НСО |
| 5 | Социальные лифты для каждого | Нет | Нет | Нет | Минобр НСО |
| 6 | Профессионалитет | Нет | Нет | Нет | Минобр НСО |
| | Ведомственные | | | | |
| 1 | Строительство и реконструкция объектов государственных учреждений Новосибирской области, подведомственных минтруда НСО | Да | Да | Да | Минтруда НСО |
| 2 | Развитие газоснабжения | Да | Да | Да | МинЖКХиЭ НСО |
| 3 | Модернизация коммунальной инфраструктуры | Да | Да | Да | МинЖКХиЭ НСО |
| 4 | Строительство и реконструкция объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения | Да | Да | Да | МинЖКХиЭ НСО |
| 5 | Модернизация коммунальной инфраструктуры | Да | Да | Да | МинЖКХиЭ НСО |
| 6 | Развитие сети пожарных депо | Нет | Нет | Нет | МинЖКХиЭ НСО |
| 7 | Строительство инфекционной больницы с использованием механизмов государственно-частного партнерства | Да | Да | Да | Минздрав НСО |
| 8 | Строительство и реконструкция объектов здравоохранения | Да | Да | Да | Минздрав НСО |
| 9 | Развитие учреждений в сфере культуры | Нет | Нет | Нет | Минкульт НСО |
| 10 | Государственная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства | Да | Да | Да | Минпромторг НСО |
| 11 | Развитие Технопарка Новосибирского Академгородка на площадке по ул. Инженерной | Да | Да | Да | Миннауки НСО |
| 12 | Модернизация инфраструктуры дошкольного, общего и дополнительного образования | Нет | Нет | Нет | Минобр НСО |
| 13 | Модернизация технологической и материально-технической оснащенности дошкольного, общего и ДПО | Нет | Нет | Нет | Минобр НСО |
| 14 | Строительство, реконструкция и ремонт объектов госсобственности НСО, поддержка дорожной деятельности муниципальных образований | Да | Да | Да | Минтранс НСО |
| 15 | Инфраструктурное обеспечение территорий для жилищного строительства | Да | Да | Да | Минстрой НСО |
| 16 | Организация комплексного освоения земельных участков в рамках деятельности АО "АРЖС НСО" | Да | Да | Да | Минстрой НСО |
| 17 | Стимулирование развития актуальных и перспективных видов туризма | Да | Да | Да | Минэкономразвития НСО |
| 18 | Защита от негативного воздействия вод | Да | Да | Да | Минприроды НСО |
| 19 | Содействие повышению финансовой грамотности населения Новосибирской области | Нет | Нет | Да | Минфин НСО |
| 20 | Содействие развитию инициативного бюджетирования в Новосибирской области | Да | Да | Да | Минфин НСО |
| 21 | Государственная поддержка российского казачества на территории Новосибирской области | Да | Да | Да | Минрег НСО |