

ПРАВИТЕЛЬСТВО НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРОТОКОЛ

заседания регионального Проектного комитета областных исполнительных органов государственной власти Новосибирской области, государственных органов Новосибирской области

09.03.2022

г. Новосибирск

Председатель Знатков В.М. – первый заместитель Председателя Правительства Новосибирской области.

Члены Проектного комитета: Бахарева Е.В., Гончаров А.А., Деркач Т.Н., Дуплякин К.Р., Колмаков А.В., Костылевский А.В., Кузнецова А.С., Лещенко Е.М., Мануйлова И.В., Нелюбов С.А., Решетников Л.Н., Сазонов Е.А., Сёмка С.Н., Шилохвостов Р.Г., Шимкив А.И., Хальзов К.В.

Присутствовали: Архипов Д.Н., Ахапов С.А., Жучков П.А., Теленчинов Р.А., Савостьянов Ю.И., Севостьянов А.В.

1. О достижении целевых показателей и результатов и кассовом исполнении региональных проектов Новосибирской области по итогам 2021 года.

СЛУШАЛИ:

Решетников Л.Н. – министр экономического развития Новосибирской области.

ВЫСТУПИЛИ: Знатков В.М., Сазонов Е.А., Колмаков А.В., Архипов Д.Н., Гончаров А.А., Хальзов К.В., Костылевский А.В.

РЕШЕНИЕ:

1.1. Министерству образования Новосибирской области (Федорчуку С.В.) предоставить в региональный проектный офис годовой отчет по проекту «Социальные лифты для каждого» за 2021 год и причины нарушения сроков предоставления отчетной информации.

Срок – 18.03.2022.

1.2. Министерству строительства Новосибирской области (Колмакову А.В.) совместно с министерством цифрового развития и связи Новосибирской области (Цукарем С.С.) и министерством экономического развития Новосибирской области (Решетниковым Л.Н.) подготовить подробную информацию о причинах невыполнения показателя «Доля услуг по выдаче разрешения на строительство в электронном виде» регионального проекта «Жилье» и мерах по его достижению в 2022 году и направить в адрес первого заместителя Председателя Правительства Новосибирской области.

Срок – 08.04.2022.

1.3. Руководителям региональных проектов:

1.3.1. Принять меры по эффективному контрактованию объектов и мероприятий региональных проектов и завершить процесс контрактования в срок до 30.06.2022;

1.3.2. Предоставлять в региональный проектный офис информацию о ходе контрактования объектов и мероприятий региональных проектов по форме, закрепленной приложением 1 к настоящему протоколу.

Срок – еженедельно не позднее 10:00 последнего рабочего дня недели.

1.3.3. Предоставлять в региональный проектный офис информацию о рисках недостижения показателей и результатов, а также невыполнения мероприятий региональных проектов по форме, закрепленной приложением 2 к настоящему протоколу.

Срок – еженедельно не позднее 10:00 последнего рабочего дня недели.

1.3.4. Региональному проектному офису (Решетникову Л.Н.) провести анализ информации, указанной в пунктах 1.3.2., 1.3.3., и подготовить доклад на очередном заседании регионального проектного комитета.

Срок – не позднее 15.04.2022.

1.3.5. Незамедлительно информировать региональный проектный офис о любых проблемах, возникающих при реализации региональных проектов.

Срок – постоянно.

2. О рассмотрении новых региональных проектов.

СЛУШАЛИ:

Хальзов К.В. – министр здравоохранения Новосибирской области;

Савостьянов Ю.И. – заместитель министра образования Новосибирской области;

РЕШЕНИЕ:

2.1. Принять к сведению доклады Хальзова К.В., министра здравоохранения Новосибирской области о региональном проекте «Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации (Новосибирская область)» и Савостьянова Ю.И., заместителя министра образования Новосибирской области о региональном проекте «Развитие системы поддержки молодежи («Молодежь России») (Новосибирская область)».

Первый заместитель Председателя
Правительства Новосибирской области

В.М. Знатков

Секретарь регионального
Проектного комитета

А.С. Кузнецова

Кузнецова Анна Сергеевна
8 (383) 238 67 48