



## ПРАВИТЕЛЬСТВО НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

### ПРОТОКОЛ

заседания регионального Проектного комитета областных исполнительных органов государственной власти Новосибирской области, государственных органов Новосибирской области

05.02.2020

г. Новосибирск

**Председатель** Знатков В.М. – первый заместитель Председателя Правительства Новосибирской области.

**Члены Проектного комитета:** Кириенкова Т.М., Костылевский А.В., Лещенко Е.М., Петухов Ю.Ф., Решетников Л.Н., Фролов Я.А., Хальзов К.В., Шилохвостов Р.Г., Шмидт И.И.

**Присутствовали:** Архипов Д.Н., Васильев В.В., Гончарова Е.А., Гриднева Г.Б., Жучков П.А., Ивашина А.Г., Ковальчук О.О., Комиссарова О.П., Подковырин П.В., Пронин Д.А., Рыжков Е.А., Флек А.А., Шарпф С.Л., Яковлева А.Н.

---

**1. О достижении целевых показателей и результатов региональных проектов Новосибирской области по итогам 2019 года.**

**СЛУШАЛИ:**

Решетников Л.Н. – исполняющий обязанности министра экономического развития Новосибирской области.

**ВЫСТУПИЛИ:** Знатков В.М., Ковальчук О.О., Жучков П.А., Флек А.А., Шарпф С.Л., Шмидт И.И., Архипов Д.Н., Рыжков Е.А., Васильев В.В., Хальзов К.В., Фролов Я.А., Костылевский А.В.

**2. О кассовом исполнении региональных проектов Новосибирской области по итогам 2019 года.**

**СЛУШАЛИ:**

Решетников Л.Н. – исполняющий обязанности министра экономического развития Новосибирской области.

ВЫСТУПИЛИ: Знатков В.М., Архипов Д.Н.

### **3. Лучшие практики реализации региональных проектов Новосибирской области в 2019 году.**

СЛУШАЛИ:

Решетников Л.Н. – исполняющий обязанности министра экономического развития Новосибирской области.

ВЫСТУПИЛИ: Знатков В.М.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ:

1. Руководителям проектов актуализировать паспорта региональных проектов с разработкой планов мероприятий в соответствии с внесенными изменениями в федеральные проекты в срок до 20.03.2020.

2. Руководителям проектов предоставить в региональный Проектный офис детальную информацию по объектам и мероприятиям, запланированным в рамках реализации региональных проектов на 2020 год в срок до 20.02.2020.

3. Кураторам проектов предоставить на утверждение в региональный Проектный офис график проведения отраслевых Проектных комитетов на 2020 год в срок до 17.02.2020.

4. Руководителям проектов завершить работу по внесению отчетности в систему «Электронный бюджет» в срок до 17.02.2020.

5. Руководителям проектов предоставить информацию в региональный Проектный офис по плану заключения контрактов на 2020 год в срок до 17.02.2020.

6. Руководителям проектов в обязательном порядке обеспечить предоставление информации в региональный Проектный офис по заключению дополнительных соглашений по показателям и обеспечению финансирования региональных проектов на постоянной основе.

7. Министерству жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области (Архипову Д.Н.) и министерству строительства Новосибирской области (Шмидту И.И.) предоставить информацию в региональный Проектный офис по не достижению 100% кассового исполнения по региональным проектам в 2019 году в срок до 13.02.2020.

8. Министерству строительства Новосибирской области (Шмидту И.И.) обеспечить организацию совещания по улучшению сотрудничества по строящимся объектам с муниципалитетами в срок до 13.02.2020.

Первый заместитель Председателя  
Правительства Новосибирской области

В.М. Знатков

Секретарь регионального  
Проектного комитета

А.С. Кузнецова

Кузнецова Анна Сергеевна  
8 (383) 238 67 48