



ПРАВИТЕЛЬСТВО НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРОТОКОЛ

заседания регионального Проектного комитета областных исполнительных органов государственной власти Новосибирской области, государственных органов Новосибирской области

04.09.2020

г. Новосибирск

Председатель Знатков В.М. – первый заместитель Председателя Правительства Новосибирской области.

Члены Проектного комитета: Голубенко В.Ю., Колупаев А.В., Костылевский А.В., Мануйлова И.В., Пахомов В.С., Петухов Ю.Ф., Решетников Л.Н., Сазонов Е.А., Сошников Д.В., Сёмка С.Н., Фролов Я.А., Шилохвостов Р.Г., Шмидт И.И.

Присутствовали: Архипов Д.Н., Ахапов С.В., Васильев А.В., Гончаров А.А., Гриднева Г.Б., Дюбанов А.В., Комисарова О.П., Марченко Ю.Ю., Саулин А.Г., Федорчук С.В.

1. Об итогах реализации региональных проектов Новосибирской области и кассовом исполнении по итогам 1 полугодия 2020 года.

СЛУШАЛИ:

Решетникова Л.Н. –министра экономического развития Новосибирской области.

ВЫСТУПИЛИ: Знатков В.М., Сазонов Е.А., Федорчук С.В., Дюбанов А.В., Фролов Я.А., Колупаев А.В., Петухов Ю.Ю., Шмидт И.И., Костылевский А.В., Марченко Ю.Ю., Комисарова О.П., Решетников Л.Н.

2. О согласовании запросов на изменение региональных проектов НСО в части финансового обеспечения.

СЛУШАЛИ:

Решетникова Л.Н. – министра экономического развития Новосибирской области.

ВЫСТУПИЛИ: Знатков В.М., Голубенко В.Ю.

РЕШЕНИЯ:

1. Руководителям региональных проектов по направлениям «Образование» (Федорчук С.В.), «Жилье и городская среда» (Шмидт И.И.), «Здравоохранение» (Хальзов К.В.) и «Экология» (Даниленко А.А.) в срок до 05.10.2020 представить в министерство экономического развития Новосибирской области информацию о ходе достижения результатов и показателей, имеющих риски недостижения по результатам отчетов реализации региональных проектов за I полугодие 2020 года.

2. Утвердить регламент (схему) согласования в ГИИС «Электронный бюджет» запросов на изменение паспортов региональных проектов в части финансового обеспечения, установив срок проверки (оценки) министерством финансов и налоговой политики Новосибирской области запросов на соответствие параметрам действующего Закона о бюджете – не более 48 часов.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ:

1. Руководителям региональных проектов в срок до 01.10.2020 провести анализ нарушений при реализации региональных проектов на территории Новосибирской области, выявленных Прокуратурой Новосибирской области.

2. Министерству экономического развития Новосибирской области (Решетников Л.Н.) провести очное заседание регионального Проектного комитета совместно с Прокуратурой Новосибирской области по вопросу выявления нарушений при реализации региональных проектов на территории Новосибирской области в срок до 15.10.2020.

Первый заместитель Председателя
Правительства Новосибирской области

В.М. Знатков

Секретарь регионального
Проектного комитета

А.С. Кузнецова