

ПРАВИТЕЛЬСТВО НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРОТОКОЛ

заседания регионального Проектного комитета областных исполнительных органов государственной власти Новосибирской области, государственных органов Новосибирской области

04.07.2022

г. Новосибирск

Председатель Знатков В.М. – первый заместитель Председателя Правительства Новосибирской области.

Члены Проектного комитета: Бахарева Е.В., Карунина В.А., Кириенкова Т.М., Колмаков А.В., Кузнецова А.С., Мануйлова И.В., Миллер И.В., Невзорова С.А., Нелюбов С.А., Решетников Л.Н., Сазонов Е.А., Сёмка С.Н., Франчук Д.В., Хальзов К.В., Шиловостов Р.Г.

Присутствовали: Ахапов С.А., Гончаров А.А., Севастьянов А.В., Савостьянов Ю.И., Фролов Ю.Н., Цукарь С.С., Шibaева С.С.

1. О ходе реализации региональных проектов Новосибирской области на 1 июля 2022 года (контрактование объектов и мероприятий региональных проектов, кассовое исполнение на 01.07.2022)

СЛУШАЛИ:

Решетников Л.Н. – министр экономического развития Новосибирской области.

ВЫСТУПИЛИ:

Ахапов С.А., Бахарева Е.В., Колмаков А.В., Миллер И.В., Невзорова С.А., Сазонов Е.А., Севастьянов А.В., Савостьянов Ю.И., Фролов Ю.Н., Хальзов К.В., Цукарь С.С.

РЕШЕНИЕ:

1. Руководителям региональных проектов:

1.1. Усилить меры по эффективному контрактованию объектов, мероприятий региональных проектов и соблюдению кассового плана 2022 года;

1.2. Продолжить незамедлительно информировать региональный проектный офис о любых проблемах, возникающих при реализации региональных проектов.

1.2. Продолжить незамедлительно информировать региональный проектный офис о любых проблемах, возникающих при реализации региональных проектов.

Первый заместитель Председателя
Правительства Новосибирской области



В.М. Знатков

Секретарь регионального
Проектного комитета



А.С. Кузнецова