

# ПРАВИТЕЛЬСТВО НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

## ПРОТОКОЛ

заседания регионального Проектного комитета областных исполнительных органов государственной власти Новосибирской области, государственных органов Новосибирской области

06.05.2022

г. Новосибирск

**Председатель** Знатков В.М. – первый заместитель Председателя Правительства Новосибирской области.

**Члены Проектного комитета:** Бахарева Е.В., Голубенко В.Ю., Костылевский А.В., Кузнецова А.С., Лещенко Е.М., Мануйлова И.В., Решетников Л.Н., Сазонов Е.А., Скородумов Е.Л., Хальзов К.В.

**Присутствовали:** Архипов Д.Н., Ахапов С.А., Деркач Т.Н., Зырянова Н.Ф., Ким И.А., Колмаков А.В., Теленчинов Р.А., Савостьянов Ю.И., Севостьянов А.В., Цукарь С.С.

---

**1. О ходе контрактования объектов и мероприятий региональных проектов Новосибирской области в 2022 году.**

**СЛУШАЛИ:**

Решетников Л.Н. – министр экономического развития Новосибирской области.

**ВЫСТУПИЛИ:** Знатков В.М., Костылевский А.В., Архипов Д.Н., Хальзов К.В., Савостьянов Ю.И., Бахарева Е.В., Ахапов С.А., Цукарь С.С., Сазонов Е.А.

**РЕШЕНИЕ:**

1. Руководителям региональных проектов:

1.1. Принять меры по эффективному контрактованию объектов и мероприятий региональных проектов и завершить процесс контрактования в срок до 01.06.2022;

1.2. Актуализировать информацию о ходе контрактования объектов и мероприятий региональных проектов и предоставить её в региональный проектный офис в соответствии с п. 1.3.2. протокола заседания регионального Проектного комитета областных исполнительных органов государственной власти Новосибирской области, государственных органов Новосибирской области от 09.03.2022;

1.3. Незамедлительно информировать региональный проектный офис о любых проблемах, возникающих при реализации региональных проектов.

Первый заместитель Председателя  
Правительства Новосибирской области



В.М. Знатков

Секретарь регионального  
Проектного комитета



А.С. Кузнецова