



## ПРАВИТЕЛЬСТВО НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

### ПРОТОКОЛ

заседания регионального Проектного комитета областных исполнительных органов государственной власти Новосибирской области, государственных органов Новосибирской области

11.06.2021

г. Новосибирск

**Председатель** Знатков В.М. – первый заместитель Председателя Правительства Новосибирской области.

**Члены Проектного комитета:** Апанасенко В.В., Бахарева Е.В., Костылевский А.В., Кузнецова А.С., Нелюбов С.А., Решетников Л.Н., Сёмка С.Н., Скородумов Е.Л., Табала В.Б., Хальзов К.В., Шмидт И.И., Ярославцева Н.В.

**Присутствовали:** Архипов Д.Н., Диденко И.В., Дюбанов А.В., Васильев В.В., Ким И.А., Колупаев А.В., Комиссарова О.П., Марченко Ю.Ю., Павлов Е.Е., Пронин Д.А., Федорчук С.В.

---

**1. О динамике и планируемых результатах реализации национальных проектов на территории Новосибирской области в 2021 году.**

**СЛУШАЛИ:**

Решетников Л.Н. – министр экономического развития Новосибирской области.

**ВЫСТУПИЛИ:** Знатков В.М., Ярославцева Н.В., Дюбанов А.В., Архипов Д.Н., Васильев В.В., Хальзов К.В., Федорчук С.В., Костылевский А.В., Апанасенко В.В., Сёмка С.Н.

**РЕШЕНИЕ:**

1.1. Руководителям региональных проектов сформировать и направить в адрес регионального проектного офиса запросы на изменения паспортов региональных проектов в части устранения ошибок и предупреждений, указанных в разделе 10 паспортов «системный контроль».

**СРОК: 24.06.2021.**

---

1.2. Кураторам региональных проектов взять на личный контроль:

- кассовое исполнение по региональным проектам;
- работу с рисками, связанными с реализацией проектов;
- формирование запросов на изменение паспортов, указанных в п.1 настоящего протокола;
- своевременное формирование и утверждение ежемесячных отчетов о ходе реализации проектов.

1.3. Министерству цифрового развития и связи Новосибирской области (Дюбанов А.В.) направить в адрес регионального проектного офиса информацию о рисках недостижения контрольных точек с подробным указанием причин возникновения рисков, предлагаемых мерах по реагированию и приложением необходимых документов по следующим контрольным точкам:

- «25% медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения обеспечивают передачу в электронном виде медицинских свидетельств о рождении в ЕГРЗАГС посредством ЕГИСЗ;

- «25% медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения обеспечивают передачу в электронном виде медицинских свидетельств о смерти в ЕГРЗАГС посредством ЕГИСЗ.

**СРОК: 17.06.2021.**

## **2. О выявленных нарушениях при реализации национальных проектов на территории Новосибирской области.**

**СЛУШАЛИ:**

Комиссарова О.П. – старший прокурор отдела по надзору за исполнением законов в сфере экономики и природоохранного законодательства прокуратуры Новосибирской области.

**ВЫСТУПИЛИ:** Знатков В.М., Дюбанов А.В., Колупаев А.В., Шмидт И.И., Сёмка С.Н.

2.1. Принять к сведению доклад старшего прокурора отдела по надзору за исполнением законов в сфере экономики и природоохранного законодательства прокуратуры Новосибирской области Комиссаровой О.П.

2.2. Министерству здравоохранения Новосибирской области (Хальзов К.В.) направить в адрес регионального проектного офиса информацию о выполнении контракта на приобретение ЛОР-комбайна для ГБУЗ НСО «Куйбышевская ЦРБ» с описанием хронологии исполнения контракта и приложением подтверждающих документов.

**СРОК: 17.06.2021.**

2.3. Министерству цифрового развития и связи Новосибирской области (Дюбанов А.В.) направить в адрес регионального проектного офиса информацию о выполнении контрактов, направленных на достижение результата ««Обеспечено развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры 233 объектов общеобразовательных организаций на территории Новосибирской области», с

описанием хронологии исполнения контракта и приложением подтверждающих документов.

**СРОК: 17.06.2021.**

2.4. Министерству здравоохранения Новосибирской области (Хальзов К.В.), министерству цифрового развития и связи Новосибирской области (Дюбанов А.В.) и министерству строительства Новосибирской области (Шмидт И.И.) предоставить в адрес регионального проектного офиса мероприятия по устранению нарушений, указанных в представлении Прокуратуры Новосибирской области.

**СРОК: 17.06.2021.**

2.5. Министерству экономического развития Новосибирской области (Решетников Л.Н.) подготовить и направить в адрес Прокуратуры Новосибирской области доклад об исполнении внесенного представления с приложением плана мероприятий по устранению нарушений, указанных в представлении Прокуратуры Новосибирской области.

**СРОК: 26.06.2021.**

Первый заместитель Председателя  
Правительства Новосибирской области

В.М. Знатков

Секретарь регионального  
Проектного комитета

А.С. Кузнецова





ПРАВИТЕЛЬСТВО НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

**ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА  
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ**

Красный проспект, д.18, г. Новосибирск, 630007  
тел.: (383) 238-6000, факс: (383) 238-69-97,  
E-mail: [pochta@nso.ru](mailto:pochta@nso.ru), <http://www.nso.ru>

16.06.2021 № 173/18-Вн

Участникам совещания

На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

(по списку)

О направлении протокола

Уважаемые коллеги!

Направляю для исполнения в установленные сроки протокол совещания, проведенного под моим руководством « 11 » июня 2021 года.

Приложение: на 3 л. в 1 экз.

В.М. Знатков

