



ПРАВИТЕЛЬСТВО НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРОТОКОЛ

заочного заседания регионального Проектного комитета областных исполнительных органов государственной власти Новосибирской области, государственных органов Новосибирской области

04.10.2019

г. Новосибирск

Председатель Знатков В.М. – первый заместитель Председателя Правительства Новосибирской области, заместитель председателя регионального Проектного комитета.

Присутствовали: Жуков А.В., Костылевский А.В., Лещенко Е.М., Нелюбов С.А., Петухов Ю.Ф., Решетников Л.Н., Сёмка С.Н., Фролов Я.А., Хальзов К.В., Шимкив А.И., Шмидт И.И., Ярманов В.В.

1. О рассмотрении отчета о ходе реализации проекта Новосибирской области «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства».

Результаты голосования:

«За» - 13 (тринадцать) голосов.

«Против» - 0 (ноль) голосов.

«Воздержался» - 0 (ноль) голосов.

Решение принято большинством голосов.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1.1. Утвердить отчет о ходе реализации проекта Новосибирской области «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства».

2. О рассмотрении отчета о ходе реализации проекта Новосибирской области «Расширение доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию».

Результаты голосования:

«За» - 13 (тринадцать) голосов.

«Против» - 0 (ноль) голосов.

«Воздержался» - 0 (ноль) голосов.

Решение принято большинством голосов.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

2.1. Утвердить отчет о ходе реализации проекта Новосибирской области «Расширение доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию».

3. О внесении изменений в паспорт регионального проекта «Системные меры содействия международной кооперации и экспорту».

Результаты голосования:

«За» - 13 (тринадцать) голосов.

«Против» - 0 (ноль) голосов.

«Воздержался» - 0 (ноль) голосов.

Решение принято большинством голосов.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

2.1. Внести изменения в паспорт регионального проекта «Системные меры содействия международной кооперации и экспорту».

4. О внесении изменений в паспорт регионального проекта «Экспорт услуг».

Результаты голосования:

«За» - 13 (тринадцать) голосов.

«Против» - 0 (ноль) голосов.

«Воздержался» - 0 (ноль) голосов.

Решение принято большинством голосов.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

2.1. Внести изменения в паспорт регионального проекта «Экспорт услуг».

Первый заместитель Председателя
Правительства Новосибирской области

В.М. Знатков

Секретарь регионального
Проектного комитета

А.С. Кузнецова

Кузнецова Анна Сергеевна
8 (383) 238 67 48