



ПРАВИТЕЛЬСТВО НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРОТОКОЛ

заседания регионального Проектного комитета областных исполнительных органов государственной власти Новосибирской области

17.07.2018

г. Новосибирск

Председатель	Знатков В.М. – временно исполняющий обязанности первого заместителя Председателя Правительства Новосибирской области.
Члены Проектного комитета:	Дуплякин К.Р., Жуков А.В., Костылевский А.В., Лещенко Е.М., Молчанова О.В., Панфёров А.Б., Решетников Л.Н., Симонов Н.Н., Табала В.Б., Шиловых Р.Г., Шмидт И.И., Шмидт И.В.
Присутствовали:	Жучков П.А., Мифтахутдинова Р.В., Яковлева А.Н.

1. Об утверждении паспорта приоритетного проекта «Строительство многофункциональной ледовой арены по ул. Немировича-Данченко в городе Новосибирске» («Многофункциональная ледовая арена»).

СЛУШАЛИ:

Шмидта И.И. – временно исполняющего обязанности министра строительства Новосибирской области.

ВЫСТУПИЛИ: Знатков В.М.

РЕШЕНИЕ:

1.1. Утвердить паспорт приоритетного проекта «Строительство многофункциональной ледовой арены по ул. Немировича-Данченко в городе Новосибирске» («Многофункциональная ледовая арена»).

1.2. Назначить руководителем проекта Колмакова А.В., заместителя министра строительства Новосибирской области

1.3. Отраслевому Проектному комитету по направлению «Строительство» стратегического развития Новосибирской области (Шмидту И.И.) утвердить состав рабочей группы по реализации проекта.

2. Об утверждении паспорта приоритетного проекта «Строительство регионального центра волейбола в г. Новосибирске» («Региональный центр волейбола»).

СЛУШАЛИ:

Шмидта И.И. – временно исполняющего обязанности министра строительства Новосибирской области.

ВЫСТУПИЛИ: Знатков В.М.

РЕШЕНИЕ:

2.1. Утвердить паспорт приоритетного проекта «Строительство регионального центра волейбола в г. Новосибирске» («Региональный центр волейбола»).

2.2. Назначить руководителем проекта Колмакова А.В., заместителя министра строительства Новосибирской области.

2.3. Отраслевому Проектному комитету по направлению «Строительство» стратегического развития Новосибирской области (Шмидту И.И.) утвердить состав рабочей группы по реализации проекта.

2.4. Министерству строительства Новосибирской области (Шмидту И.И.) совместно с мэрией города Новосибирска (Локтю А.Е.) в срок до 15.08.2018 года подготовить и направить в адрес председателя регионального Проектного комитета (Знаткова В.М.) информацию о размерах финансового обеспечения реконструкции автомобильных дорог и благоустройства прилегающих территорий в рамках реализации проекта для рассмотрения на очередном заседании регионального Проектного комитета.

3. Об утверждении сводного плана приоритетного проекта «Внедрение проектного управления в областные исполнительные органы государственной власти Новосибирской области».

СЛУШАЛИ:

Молчанову О.В. – временно исполняющую обязанности заместителя Председателя Правительства Новосибирской области – министра экономического развития Новосибирской области.

ВЫСТУПИЛИ: Знатков В.М.

РЕШЕНИЕ:

3.1. Утвердить сводный план приоритетного проекта «Внедрение проектного управления в областные исполнительные органы государственной власти Новосибирской области».

4. Об утверждении состава и положения отраслевого Проектного комитета по направлению «Малый бизнес и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» стратегического развития Новосибирской области.

СЛУШАЛИ:

Симонова Н.Н. – временно исполняющего обязанности министра промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области.

РЕШЕНИЕ:

4.1. Утвердить состав и положение отраслевого Проектного комитета по направлению «Малый бизнес и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» стратегического развития Новосибирской области.

5. Об утверждении паспорта приоритетного проекта «Формирование и обеспечение функционирования сервисной модели поддержки малого и среднего предпринимательства Новосибирской области».

СЛУШАЛИ:

Симонова Н.Н. – временно исполняющего обязанности министра промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области.

ВЫСТУПИЛИ: Знатков В.М., Молчанова О.В., Дуплякин К.Р., Шиловых Р.Г.

РЕШЕНИЕ:

5.1. Утвердить паспорт приоритетного проекта «Формирование и обеспечение функционирования сервисной модели поддержки малого и среднего предпринимательства Новосибирской области».

5.2. Назначить руководителем проекта Сёмку С.Н., временно исполняющего обязанности заместителя Председателя Правительства Новосибирской области.

5.3. Министерству экономического развития Новосибирской области (Молчановой О.В.) совместно с министерством промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области (Симоновым Н.Н.) в срок до 20.08.2018 года подготовить информацию о размерах финансового обеспечения расширения сети многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, ориентированных на предоставление государственных, муниципальных, дополнительных (сопутствующих) услуг субъектам малого и среднего предпринимательства в зонах Барабинско-Куйбышевской агломерации и территорий опережающего социально-экономического развития «Линёво» и «Горный».

5.4. Министерству финансов и налоговой политики Новосибирской области (Голубенко В.Ю.) и министерству промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области (Симонову Н.Н.) в срок до 20.08.2018 года подготовить и направить в адрес председателя регионального Проектного комитета (Знаткова В.М.) доклад о целесообразности принятия решений о подготовке проекта закона Новосибирской области, устанавливающего налоговые льготы для субъектов малого и среднего предпринимательства, применяющих упрощенную систему налогообложения, и о подготовке проекта закона Новосибирской области, устанавливающего дифференцированный норматив отчислений от налога, предусмотренного упрощенной системой налогообложения, для городских округов и муниципальных районов, для рассмотрения на очередном заседании регионального Проектного комитета.

Временно исполняющий обязанности
первого заместителя Председателя
Правительства Новосибирской области



В.М. Знатков

